

COMUNE DI ITRI

Settore Tecnico

SERVIZIO: Lavori Pubblici

Responsabile -Dott. Ing. Massimo Monacelli

Determinazione n° 74 del 17/05/2011

Publicata il 24 MAG. 2011 al n° 269 del Registro Generale

501

Oggetto: Lavori di " Sistemazione strade comunali Calvi e Valle Troglia".  
Approvazione perizia di variante.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.C. n° 161 del 26/10/2010, con la quale è stato approvato il preventivo di spesa relativo ai lavori di “**Sistemazione strade comunali Calvi e Valle Troglia**” per un importo complessivo di € **35.432,21** di cui € **32.211,10** per lavori a base appalto comprensivo degli oneri della sicurezza;

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 199 del 19/11/2010 e successivo contratto di appalto rep. n° 2012 del 21/01/2011 registrato a Formia in data 03/02/2011 al n° 67, detti lavori sono stati affidati alla ditta **Palazzo bitumi s.r.l. con sede legale a Formia (LT) in Unità d'Italia,snc** per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del **5,680%** di € **30.381,50** comprensivo degli oneri della sicurezza;

Considerato, altresì, che durante l'esecuzione dei Lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche migliorative per cui è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di Direttore dei Lavori, una perizia di variante;

Vista la perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori	
1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,680%	€ 34.418,30
2) I.V.A. 10%	€ 3.441,83
	=====
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 37.860,13</b>

Vista il D. Lgs. n° 163/2006;  
Visto il decreto legislativo n° 267/2000;  
Visto il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale relativa ai lavori di “**Sistemazione strade comunali Calvi e Valle Troglia**” per un importo complessivo di € 37.860,13 che presenta il seguente nuovo quadro economico:


A) Lavori	
1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,680%	€ 34.418,30
2) I.V.A. 10%	€ 3.441,83
	=====
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 37.860,13</b>

2. Prendere atto che vi è un aumento di spesa € **4.036,80** rispetto al contratto iniziale, per cui il nuovo importo contrattuale risulta essere di € **34.418,30** comprensivo degli oneri della sicurezza;
3. Prendere atto che la spesa complessiva di € 37.860,13 è imputata per € 20.823,21 sulla UEB 2.09.06.01.906 di cui € 5.823,21 ( Imp. 418/10 - sub Imp.122/10) € 15.000,00 (Imp. 663/09 - sub Imp.124/10), per € 14.600,00 sulla UEB 4.05.5 ( Imp. 546/10) ed impegnare la somma di € 2.436,92 sulla UEB 2.09.06.01.906 parte RR.PP. ( Imp. 418/10) del bilancio 2011;

Il Responsabile del servizio



Articolo di bilancio \_\_\_\_\_  
 Somma stanziata \_\_\_\_\_  
 Variazione in più  
 in meno \_\_\_\_\_  
 Risultanti \_\_\_\_\_  
 Pagate e impegnate \_\_\_\_\_  
 Disponibili \_\_\_\_\_



in 448/2010 - SUB in 122/2010  
 in 663/2009 - SUB in 124/2010  
 in 546/2010  
 in 448/2010 - SUB in 74/2011

Visto del servizio finanziario e contabile



Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. L.vo n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Si esprime parere favorevole

Li \_\_\_\_\_  


Il Responsabile del Servizio  
Dott. Giorgio Colaguori



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente  
dal 24 MAG. 2011 e così per 15 giorni consecutivi.

REGISTRO PUBBLICAZIONI 5017771

Il Responsabile del Servizio

Visto: Il Direttore Generale

Li \_\_\_\_\_  


Visto :

Li \_\_\_\_\_ il delegato del Settore