

455



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

AREA: Tecnico Manutentiva

SERVIZIO: Lavori Pubblici

Responsabile Dott. Ing. Massimo Monacelli

07 960.2011

Determinazione n°101 del 12/07/2011

Publicata il al n° 349 del Registro Generale

Oggetto: Lavori di "Ristrutturazione strade comunali". Approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.C. n°141 del 31/08/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "**Ristrutturazione strade comunali**" per un importo complessivo di **€. 185.062,52** di cui €. 145.666,16 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n°146 del 13/09/2010 veniva indetta la relativa gara d'appalto ed in seguito al suo espletamento con Determinazione Dirigenziale n°158 del 07/10/2010 i lavori venivano affidati alla ditta **Palazzo Bitumi srl con sede in Formia (LT) in via Unità d'Italia snc** per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 5,680% di **€.137.888,75** di cui **€. 8.739,97** per oneri della sicurezza;

Considerato, altresì che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche migliorative per cui è stata redatta dall'U.T.C. Settore LL.PP. nella persona dell'Arch. Massimiliano Meschino, apposita perizia di variante;

Vista la perizia di variante in data 12/07/2011 che prevede una variazione entro il 5% dell'originario importo contrattuale che presenta il seguente quadro economico:

| | | | | |
|-----------|---|---------------|------------|-------------------|
| A) | Lavori | | | |
| A1) | Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,680% | €. | 135.978,99 | |
| A2) | Oneri della sicurezza | €. | 8.739,97 | |
| | | | | |
| | | Sommano | €. | 144.718,96 |
| B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B1) | Imprevisti | €. | 453,10 | |
| B2) | Spese tecniche | €. | 7.500,00 | |
| B3) | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | €. | 3.641,65 | |
| B4) | CNPAIA 4% di (B2+B3) | €. | 445,67 | |
| B5) | I.V.A. al 20% di (B2+B3+B4) | €. | 2.317,46 | |
| B6) | I.V.A. 10% di (A+B1) | €. | 14.517,21 | |
| B7) | Oneri Art.92 D.Lgs.163/06 | €. | 2.913,32 | |
| B8) | Economie di gara | €. | 8.555,15 | |
| | | | | |
| | | Sommano | €. | 40.343,56 |
| | | | | |
| | | TOTALE | €. | 185.062,52 |

Vista il D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n°207/2010

Visto il decreto legislativo n°267/00;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante redatta dall'U.T.C. Settore LL.PP. nella persona dell'Arch. Massimiliano Meschino, relativa ai lavori di **"Ristrutturazione strade comunali"** per un importo contrattuale di **€. 144.718,96** oltre IVA 10% che presenta il seguente quadro economico:

| | | | |
|-----------|---|---------------|----------------------|
| A) | Lavori | | |
| A1) | Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,680% | €. | 135.978,99 |
| A2) | Oneri della sicurezza | €. | 8.739,97 |
| | | | |
| | | Sommano | €. 144.718,96 |
| | | | |
| C) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B1) | Imprevisti | €. | 453,10 |
| B2) | Spese tecniche | €. | 7.500,00 |
| B3) | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | €. | 3.641,65 |
| B4) | CNPAIA 4% di (B2+B3) | €. | 445,67 |
| B5) | I.V.A. al 20% di (B2+B3+B4) | €. | 2.317,46 |
| B6) | I.V.A. 10% di (A+B1) | €. | 14.517,21 |
| B7) | Oneri Art.92 D.Lgs.163/06 | €. | 2.913,32 |
| B8) | Economie di gara | €. | 8.555,15 |
| | | | |
| | | Sommano | €. 40.343,56 |
| | | | |
| | | TOTALE | €. 185.062,52 |

2. Di approvare il relativo atto di sottomissione con la ditta **Palazzo Bitumi srl con sede in Formia (LT) in via Unità d'Italia snc** che determina in **€. 144.718,96** comprensivo degli oneri della sicurezza l'importo contrattuale con un aumento di spesa entro il 5% rispetto al contratto iniziale;
3. Prendere atto che la somma complessiva di €. 185.062,52 è finanziata dalla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture ai sensi dell'art.14 della L.R. n°72/80;
4. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture.

Il R.U.P.
[Signature]

Il Responsabile del Settore
[Signature]

Articolo di bilancio 2.08. d. d. G.
Somma stanziata _____
Variazione in più
in meno _____
Risultanti _____
Pagate e impegnate _____
Disponibili _____

16362/2010
[Signature]

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. L.vo n° 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Si esprime parere : buono

Li 12/07/10

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Colaguori

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente

dal 10 AGO 2010 e così per 15 giorni consecutivi.

REGISTRO PUBBLICAZIONI 755

Il Responsabile del Servizio
[Signature]