



COMUNE DI ITRI

- Provincia di Latina -

*Determina SETTORE URBANISTICA E LL. PP.
LAVORI PUBBLICI
Responsabile MONACELLI MASSIMO*

Determina n. 78 del 22/06/2012

Pubblicata il 28 GIU. 2012 al n. 313 del Registro Generale

<i>Oggetto:</i>	<i>Lavori di "Ristrutturazione chiesa di S.Michele Arcangelo". Approvazione perizia di variante</i>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco prot.n°86 del 18/05/2011 con cui si attribuisce all'Ing. Massimo Monacelli la responsabilità del Settore III;

Vista la deliberazione di C.C. n°29 del 07/07/2011 con cui si approva il bilancio di previsione per l'anno 2011;

Vista la deliberazione di G.C. n°156 del 23/09/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **"Ristrutturazione chiesa di S.Michele Arcangelo"** per un importo a base di gara di €. **163.015,05** di cui €. 8.150,75 per oneri della sicurezza oltre IVA;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n°150 del 23/09/2010 veniva indetta la relativa gara d'appalto ed in seguito al suo espletamento con Determinazione Dirigenziale n°167 del 11/10/2010 i lavori venivano affidati alla ditta **F.C. Costruzioni Edili e Stradali srl con sede in Castelnuovo Parano (FR) in via Giardinetto n°9** per un importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 32,199% di €. **113.150,29** di cui €. **8.150,75** per oneri della sicurezza;

Considerato, altresì che durante l'esecuzione dei lavori si è constatata la necessità di apportare modifiche integrative ai sensi dell'art.132 c.1 lett. C) del D.Lgs.163/2006 e art.161 c.13 del d.P.R. n°207/2010 per rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale per cui è stata redatta dall'Arch. Roberto Colantuono, tecnico incaricato, apposita perizia di variante;

Vista la perizia di variante che presenta il seguente quadro economico:

A)	Lavori		
A1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,199%	€.	159.862,92
A2)	Oneri della sicurezza	€.	14.146,95
	Sommano	€.	174.009,87
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Spese tecniche	€.	20.780,00
B2)	C.N.P.A.I.A. 4% di B1	€.	831,20
B3)	Incentivo art.92 d.Lgs 163/06	€.	1.249,65
B4)	IVA 21% su B1+B2	€.	4.538,35
B5)	Rilievi, accertamenti e indagini	€.	2.424,29
B6)	Imprevisti	€.	3.423,32
B7)	IVA 10% sui lavori (A+B6)	€.	17.743,32
B8)	Economie di gara	€.	0,00
	Sommano	€.	50.990,13
	TOTALE	€.	225.000,00

Vista il D.Lgs. n°163/06 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n°207/2010;

Visto il decreto legislativo n°267/00;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell'art.132 c.1 lett. C) del D.Lgs.163/2006 e art.161 c.13 del d.P.R. n°207/2010 la perizia di variante redatta dall'Arch. Roberto Colantuono, relativa ai lavori di **"Ristrutturazione chiesa di S.Michele Arcangelo"** per un importo contrattuale di **€. 174.009,87** oltre IVA 10% che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori

A1)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,199%	€.	159.862,92
A2)	Oneri della sicurezza	€.	14.146,95

Sommano €. 174.009,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1)	Spese tecniche	€.	20.780,00
B2)	C.N.P.A.I.A. 4% di B1	€.	831,20
B3)	Incentivo art.92 d.Lgs 163/06	€.	1.249,65
B4)	IVA 21% su B1+B2	€.	4.538,35
B5)	Rilievi, accertamenti e indagini	€.	2.424,29
B6)	Imprevisti	€.	3.423,32
B7)	IVA 10% sui lavori (A+B6)	€.	17.743,32
B8)	Economie di gara	€.	0,00


Sommano €. 50.990,13

TOTALE €. 225.000,00

2. Di approvare il relativo atto di sottomissione con la ditta **F.C. Costruzioni Edili e Stradali srl con sede in Castelnuovo Parano (FR) in via Giardinetto n°9** che determina in **€. 174.009,87** comprensivo degli oneri della sicurezza l'importo contrattuale;
3. Prendere atto che la somma complessiva di **€. 225.000,00** è finanziata per **€.** 157.500,00 dalla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture ai sensi della L.R. n°27/90 e per **€.** 67.500,00 dal Comune di Itri con mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;
4. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Massimiliano Meschino



Il Responsabile del Settore

Ing. Massimo Monacelli



Informazioni	U.E.B. 2.01.05.01.118 - Acc. 314/2010 - IM 564/2010
Somma impegnata	157.500,00
Informazioni	U.E.B. 2.01.05.01.119 - Acc. 253/2011 - IM 490/2011
Somma impegnata	67.500,00
Rif. Proposta Settoriale	78

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Lì 27/06/2012

Il Responsabile del Servizio
Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE 28 GIU. 2012

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
consecutivi.

e così per 15 giorni

Registro Pubblicazioni

629