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Visto il Decreto del Sindaco prot.n°86 del 18/05/2011 con cui si attribuisce all'lng. Massimo
Monacelli la responsabilita del Settore II;

Vista la deliberazione di C.C. n°29 del 07/07/2011 con cui s approva i bilancio di previsione
per lanno 2011;

Vista la deliberazione di G.C. n"156 del 23/09/2010 con la quale & stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione chiesa di S.Michele Arcangelo” per un importo
a base di gara di €. 163.015,05 di cui € 8.150,75 per oneri della sicurezza oltre IVA;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n°150 del 23/08/2010 veniva indetta la
relativa gara d'appalto ed in seguito al suo espletamento con Determinazione Dirigenziale n°167
del 11/10/2010 i lavori venivano affidati alla ditta F.C. Costruzioni Edili e Stradali srl con sede
in Castelnuovo Parano (FR) in via Giardinetto n°8 per un importo contrattuale al netto del
ribasso d'asta del 32,199% di €.113.150,29 di cui €. 8.150,75 per oneri deifa sicurezza;

Considerato, altresi che durante l'esecuzione dei lavori si & reso necessario apportare
alcune modifiche migliorative per cui & stata redatta dallArch. Roberto Colantuono, apposita
perizia di variante;

Vista la perizia di variante prot.n°6474 del 08/05/2012 che prevede una variazione entro il
10% dell originario importo contrattuale che presenta il seguente quadro economico:

A)  Lavori
A1) importo dei lavori al netto de! ribasso del 32,199% € 11434633
A2) Oneri della sicurezza £ 10.118,99
Sommano €. 124.485,32
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
B1)  Spese tecniche € 20.780,00
B2) CNPAIA 4%diB1 € 83120
B3) Incentivo art. 92 d.Lgs 163/08 € 816,08
B4)  IVA21%suB1+B2 € 453835
B&} Rilievi, accertamenti & indagini € 242429
B6)  Imprevisti € 3.498,19
B7) VA 10% sui lavori (A+B6) € 12.798,35
B8) Econemie di gara € 5485122
Sommano € 10053468
TOTALE € 225.000,00

Vista il D.Lgs. n°183/06 e s.m.i.
Visto il D.-P.R. n°207/2010;

Visto il decreto legislativo n°267/00;
Visto il regolamento di contabilita;




[image: image3.png]1. Di approvare la perizia di variante redatta dall Arch. Roberto Colantuono, relativa ai
lavori di "Ristrutturazione chiesa di S.Michele Arcangelo” per un importo
contratiuale di €. 124.465,32 oitre IVA 10% che presenta il seguente quadro

DETERMINA

economico:
A) Lavori

AT} Importo dei lavori al netto del ribasso del 32,199% € 11434633
A2} Oneri della sicurezza € 10.118,99
Sommanc €  124.465.32

B)  Somme a disposizione del Amministrazione
Bl)  Spese tecniche € 20.780,00
B2} CNPAILA 4%diB1 € 831,20
B3)  Incentivo art.92 d.Lgs 163/06 € 815,08
B4) VA 21%suB1+B2 €. 453835
85)  Rilievi, accertamenti & indagini € 242429
B6)  Imprevist € 3.498,19
B7) VA 10% sui lavori (4+86) € 12.796,35
B8}  Economie di gara € 54.851,22
Sommano € 100.53468
TOTALE € 225.000,00

2. Di approvare il relativo atto di sottomissione con la ditta F.C. Costruzioni Edili L]
Stradali srl con sede In Castelnuovo Parano {FR) in via Giardinetto n°9 che
determina in €. 124.465,32 comprensivo degli cneri deila sicurezza Iimporto

contrattuale con un aumento di spesa entro il 10% rispetto al contratto iniziale;

3. Prendere atto che la somma complessiva di €. 225.000,00 & finanziata per €.
157.500,00 dalla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale
Infrastrutture ai sensi della LR. n°27/90 e per € 67.500,00 dal Comune di itri con

mutuo contratto con la Cassa DD.PP ;

4. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, Dipartimento del Territorio,

Direzione Regionale Infrastrutture.

Il Responsabile del Procedimento
Argh MasTmI ang Meschino
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